

Утверждаю

Директор школы: *Воронова* О.А. Воронова

**Примерный план мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста 2023» (далее – Центр «Точка роста»)
в муниципальном общеобразовательном учреждении Некоузской вечерней
(сменной) общеобразовательной школе Некоузского района**

(наименование учреждения, муниципального образования области)

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Воронова О.А.	приказ директора школы	09.01.23
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Воронова О.А.	План первоочередных мероприятий	09.01.23
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Воронова О.А.	медиаплан информационного сопровождения	09.01.23
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Воронова О.А.	Положение о деятельности Центра	09.01.23
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Воронова О.А.	Проект зонирования	18.02.23
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Воронова О.А.	Проект зонирования	Март 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Воронова О.А.	Приказ директора	09.01.23

1.8.	Создание рабочей группы	Воронова О.А	Приказ директора	09.01.23
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Воронова О.А	Заявки на финансирование	01.03.23

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ,	Воронова О.А	извещения о проведении закупок	Апрель 2023
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Воронова О.А	Проектно-сметная документация	13.01.23
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Воронова О.А	отчеты	июнь— август 2023
2.5.	Приемка помещений Центра	Воронова О.А	акт	10.08.23

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100 ⁰ /0 охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Воронова О.А	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Голосова А.Н. Ушакова О.А.	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2023

3.3.	Составление штатного расписания центра	Воронова О.А	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Воронова О.А	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Воронова О.А	новости, статьи, репортажи	февраль 2023

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Воронова О.А	новости, статьи, репортажи	Май — июнь 2023
4.3.	Запуск сайта	Воронова О.А	Новости Раздел «Точка роста»	01.09.23
4.4.	Открытие Центра	Воронова О.А .	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Воронова О.А Голосова А.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Воронова О.А Голосова А.Н. Ушакова О.А.	Информация на сайте школы	с 01.09.2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Воронова О.А Голосова А.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Голосова А.Н. Воронова О.А.	Отчет	Два раза в месяц